



MINISTÉRIO DA
CULTURA



Errata nº 03/2023

RETIFICA O EDITAL Nº 01/2023 e Edital 02/2023

A Secretaria da Educação, Cultura e Esporte informa a seguinte Alteração do Cronograma dos Editais nº 01/2023 a nº 02/2023 – Lei Paulo Gustavo 2023

18. CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO EDITAL

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO EDITAL			
1	Etapa 1: Processamento do Edital do Decreto Federal nº 11.453/23)	Início	Fim
1.1	Publicação do Edital	20 /10/2023	20 /10/2023
1.2	Período de Impugnação do Edital	21 /10/2023	23/10/ 2023
1.3	Período de inscrições	24/10/2023	08/11/ 2023
1.4	Análise de Mérito	10/11/2023	15/11/2023
1.5	Publicação da Análise de Mérito (projetos Habilitados)	16 /11/ 2023	16/11/2023
1.6	Período de recurso	17/11/2023	20/11/2023
1.7	Resposta de recurso	21/11/2023	27/11/2023
1.8	Publicação do Resultado Final	28/11/2023	28/11/2023
2	Etapa 2: Chamada para assinatura dos Termos de Execução Cultural e entrega e implementação dos projetos aprovados	29/11/ 2023	01/12/2023
2.1	Depósito dos recursos na conta bancária (Banco do Brasil ou Caixa Econômica) dos proponentes aprovados	02/12/2023	15/12/2023
2.2	Prazo para realização das Contrapartidas	15/12/2023	30/06/2024
2.3	Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto	30 dias após a execução do projeto	30 dias após a realização do projeto
Cronograma sujeito a alterações, cabendo ao participante acompanhar os possíveis avisos no Site da Prefeitura Municipal de Quirinópolis, Diário Oficial do Estado.			